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1. GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els
treballs a desenvolupar i enumerar les materies que han d’ésser objecte d’estudi; definir les
condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzaci6é dels
treballs encarregats, i concretar la redacci6 i presentacié dels diferents documents en la realitzacio
dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de I’encarrec, perqueé els treballs, un cop quedi
garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts
per BIMSA.

2. OBJECTE DE L’ENCARREC

L’objecte de I'encarrec sera el que vingui definit al Plec de Clausules Particulars objecte de la
licitacio i refrendat pel corresponent contracte, i podra estar constituit per documentacié diversa
(Avantprojecte, Pla Especial, Estudi de Seguretat i Salut, Estudi de la Mobilitat Generada, Projecte
Constructiu d’Infraestructures i Direccié d’Obra, etc).

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la
redaccié de l'esmentat Projecte Constructiu d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en
aquest Plec, pergqué s’assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definici6é de les
obres a executar.

En el Projecte que s’encarrega es desenvoluparan, si és el cas, les solucions previstes en
I’Avantprojecte corresponent, amb les variacions que s’hagin establert per informacié publica, per la
Declaracio d'Impacte Ambiental, etc. També es tindra en compte el contingut de la documentacio
que BIMSA lliurara al Projectista en el decurs de la redacci6 del Projecte.

Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a consequéncia de
la documentacié lliurada per BIMSA o a causa de les modificacions introduides per I'Equip de
Direcci6 del Projecte o pel Projectista (en aquest cas, prévia aprovacié de I'Equip de Direcci6é del
Projecte es consideraran també incloses en el present encarrec.

La realitzacio de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de I'objecte de
I'encarrec efectuat sera per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s’ha consignat en
I'apartat 6 del present Plec: "Documentacio a lliurar per BIMSA al Projectista".

3. DIRECCIO | AUTORIA DELS TREBALLS

3.1. Direcci6 dels treballs

La direccio, el seguiment, el control i I'acceptacio dels treballs de redaccié del Projecte corresponen
a I’Equip de Direcci6 del Projecte, constituit a tal efecte per BIMSA.

En endavant s’utilitzaran indistintament els termes Director de Projecte i I'Equip de Direccié del
Projecte.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direccio del
Projecte tindra accés, en nom de BIMSA, en qualsevol moment, a les dades i documents que el
Projectista estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin.

A aquests efectes, el Projectista facilitara en el possible la revisi6 dels treballs en curs dins la seva
propia oficina, al personal designat per la Direcci6é del Projecte.

BIMSA es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjancant tercers, qualsevol part del Projecte
encarregat.

. @ Ajuntament BIMSA.,
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Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitara les dades precises amb I'antelacié necessaria perque
es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb BIMSA es
vegin afectats. En tot cas, si bé el Projectista no esta obligat a assumir el contingut de la feina
encarregada per BIMSA a tercers, si que es responsabilitzara del compliment de terminis i de
realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

La Direcci6 del Projecte establira en cada cas i a I'inici dels treballs, el réegim de reunions de treball
a desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

3.2. Autoria dels treballs
L’autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista.

El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions
projectades, dels calculs, de les definicions, dels amidaments i d’altres continguts del Projecte,
llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o
alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per la Direccié del Projecte.

3.3. Condicions d’integraci6 de la Prevencid en el Projecte

Quan el Projecte estigui realitzat per un unic Projectista (Autor del Projecte), aquest adquireix la
consideracié de responsable de la integracié de la Seguretat en fase de Projecte, a “sens” contrari,
quan es doni la circumstancia de que en I'elaboracié del Projecte intervinguin varis projectistes, el
Delegat del Projecte o qui ell designi assumira la Coordinaci6 de Seguretat i Salut durant
I’elaboracié del Projecte, en compliment de les prescripcions contingudes en I'Art. 3.1 del RD
1627/1997 de 24 d’octubre. Aquest Coordinador de Seguretat i salut en fase de Projecte sera
nomenat per BIMSA a proposta de I’Autor del Projecte.

En I'’elaboraci6é del Projecte es tindran en consideracié els “ Principis Generals de la Prevencio (art.
15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” /art. 8 del RD
1627/1997), amb I'obligacié d”’Integrar la Prevenci6” en fase de Projecte. La “Integracié de la
Prevencié” en fase de Projecte haura d’haver reduit al minims, el “Treballs amb Riscos Perillosos” és
a dir aquells que obliguen inexcusablement a la utilitzacido d’Equips de Proteccié Individual per part
dels treballadors. O a la instal-lacié provisional de Sistemes de Proteccié Col-lectiva, per reduir les
seves consequéncies. Per avalar aquesta “Integracid6 de la Prevencié”, I'’Autor del Projecte
demostrara la concepcié fiable dels diferents processos constructius, de la feina i condicions de
recepcié dels materials, mitjans auxiliars i equips, aixi com de la gestié de les diferents activitats
constructives i establiment dels “Procediments o Protocols Operatius dels Treballs”, a realitzar, tant
en les seves fases d’Execucioé Material com d’Us i Manteniment posterior de I'obra construida.

3.4. Signatures i dates
El Projecte objecte del present encarrec, haura d’ésser signat per un técnic competent.

Pel que fa als planols, BIMSA subministrara els caixetins en qué s’especifiquen les signatures dels
mateixos.

Un representant de BIMSA signara els documents corresponents en qualitat de Director del
Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d’'una responsabilitat especial, segons criteri del
Director de Projecte, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracié, que ho
sera, a més, de I'exactitud de la transcripcié del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

. @ Ajuntament BIMSA
de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals
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4. PERSONAL, OFICINA 1 MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA

4.1. Personal

El personal que en cada fase de la realitzacié del Projecte haura de formar part de I'equip del
Projectista, sera l'idoni en titulaci6 i experiéncia per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida.

BIMSA, a través de I'Equip de Direcci6 del Projecte, valorara lliurement la idoneitat de les persones
assignades a la redaccio del Projecte i la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, i
podra exigir quan ho consideri oportu, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat a
la redacci6 del Projecte; i el Projectista haura d’acceptar i complir aquesta substitucié en el termini
de les dues setmanes segiients a la comunicacio6 feta per I'Equip de Direcci6 del Projecte.

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redaccié del Projecte, haura d’ésser comunicat i
acceptat per I'Equip de Direccio del Projecte

El Projectista nomenara un Delegat amb la titulacié técnica competent, que sera I’Autor del
Projecte, i que haura d’ésser acceptat per BIMSA. El Delegat del Projectista ha d’estar capacitat
suficientment per representar al Projectista davant BIMSA durant el periode de vigéncia del
Contracte.

En el document de I'oferta, s’explicitara amb detall el personal facultatiu que sota la dependéncia
del Delegat, dura a terme els estudis especialitzats. Quan es tracti de col-laboracions externes al
Projectista, aquest acceptara expressament les esmentades col-laboracions.

4.2. Oficina

Des de la signatura del Contracte de I'’encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, el
Projectista haura de disposar d’'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es
dura a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es
podra efectuar a la seu de BIMSA.

4.3. Mitjans

El Projectista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (fax, teléfon, correu
electronic, aparells especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs
encarregats; especialment els que es refereixen a eines informatiques, tant de calcul, com de
gestié i disseny grafic interactiu, aixi com algun dels periférics recomanats per a l'intercanvi
d’'informacio i que s’esmenten en aquest Plec.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1. Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com a
data inicial.

Dins dels cinc dies habils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haura de recollir la
documentacié ressenyada en I'apartat 6, aixecant-se acta del lliurament.

5.2. Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redaccié del Projecte, el Projectista podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a BIMSA.

. @ Ajuntament BIMSA
de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals
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BIMSA procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la
manca o el retard en la resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes,
mancances o0 retards en la redacci6 del Projecte, donat que és obligaci6 del Projectista
desenvolupar-lo sense més aportacions de BIMSA que les que figuren en aquest Plec.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar I'omissié d’estudis o
descripcions que a judici del Director de Projecte han d’integrar el projecte.

En cas de divergéncies en el desenvolupament del treball, el judici del Director de Projecte sera
inapel-lable.

5.3. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Mensualment, i mentre duri la redaccié6 del Projecte, el Projectista esta obligat a informar
detalladament i per escrit a BIMSA, de I'estat de desenvolupament del treballs en curs. També
facilitara a BIMSA les dades corresponents a I'actualitzacié del Pla de Treball vigent.

L’'informe corresponent es lliurara a BIMSA dins els cinc primers dies del mes seguent.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, BIMSA podra requerir quan ho consideri necessari,
al Delegat o a qualsevol dels tecnics que integren I'Equip del Projectista, per a examinar els
treballs, rebre les explicacions que se sol-licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol
altra questio.

Per altra banda, el personal adscrit a la Direccié del Projecte queda facultat, quan es consideri
necessari, per a recollir la informacié i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels
documents conclosos del Projecte (o en elaboracid); i el Projectista queda obligat a prestar
I'assistencia que li sigui requerida per a aquest fi.

De les reunions de seguiment i control convocades per BIMSA, aixi com dels lliuraments parcials de
la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Projectista i lliurades a
BIMSA dins dels cinc dies naturals seguents a la data de la reunid realitzada.

5.4. Detecci6 de disconformitats

Si en una inspeccié de I'execuci6 dels treballs per part de BIMSA, o en la documentacio lliurada, es
detectés i comprovés qualsevol de les segiients disconformitats:

e La formulaci6 i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans
ofertats (o amb d’altres alternatives acceptades per BIMSA).

e S’ha produit I'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball
vigent i aprovat per BIMSA.

e Es detecta i comprova I'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o I'incompliment
de qualsevol apartat d’aquest Plec o del seu Apéendix.

BIMSA, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o mitjancant
tercers, la redacci6 o repetici6 de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats,
descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista per la redacci6 del
Projecte sencer.

En especial, BIMSA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangcant tercers, la
bondat dels amidaments obtinguts a través dels planols; i cas de produir-se desacords en més d'un
4%, per causes atribuibles al Projectista, les despeses de I'esmentada comprovacié seran a carrec
del Projectista, el qual haura de refer els documents afectats per les disconformitats amb les dades
correctes i sense cap carrec addicional.

. @ Ajuntament BIMSA.,
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La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Projectista del compliment del
terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incoérrer.

6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER BIMSA AL PROJECTISTA

Correspon al Projectista I'obtencid, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la
completa elaboracié del Projecte encarregat.

No obstant aix0, BIMSA posara a disposicié del Projectista la documentacié seglient:

6.1. A I'inici dels treballs:

e Model de presentaci6 dels planols i caixetins.
e Manual d’estructuracio informatica dels projectes executius.
e Aquest Plec de prescripcions técniques per a la redaccié de projectes.

6.2. En el decurs de la redaccio del Projecte:

e Titols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que
composen el Projecte.

6.3. Edicié maqueta del projecte i separates.

Per tal de donar compliment a allo que s’especifica en el protocol per a I'obtencié del Informe
Teécnic de Projecte (en endavant ITP), BIM/SA lliurara al projectista un llistat de responsables
municipals designats per a aquell projecte (en endavant, REP’s). El projectista resta obligat a
elaborar el nombre de separates necessaries, que BIM/SA remetra als REP’s, per tal que aquests
puguin elaborar els preceptius informes per a I'’elaboracié de I'ITP. A més, el Projectista remetra un
exemplar complert de I'edici6 maqueta del projecte (en format CD i paper) a BIMSA per a la seva
revisio i control técnic del projecte. BIMSA lliurara al Projectista un informe d’avaluacié d’aquesta
edici6 maqueta amb una llista d’afegits, supressions i correccions dins del termini indicat al
Programa de Treballs per a la redacci6 del Projecte.

7. NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzaci6 del Projecte, el Projectista tindra en compte la normativa, ordenances i
recomanacions existents i vigents en el decurs de la redaccié del Projecte, obligatories o no, que
puguin ésser d’aplicacié al mateix. A la memoria s’incloura un llistat complet de la normativa que
sigui d’aplicacio al Projecte.

8. DOCUMENTS A ELABORAR PEL PROJECTISTA 1 REQUERIMENTS A TENIR EN COMPTE
RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

El Projecte haurd de complir amb la “Instruccié Técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat
en projectes d’obres”, de I’Ajuntament de Barcelona, publicada al nimero 14 de la gaseta Municipal
de Barcelona, en data 15 de maig de 2015.

D’acord amb I'aplicaci6 i desenvolupament dels criteris especificats a la Instruccié Tecnica, (apartat

5.1.1 - “Aplicacié del Decret per a 'ambientalitzacié de les obres™) el Projectista haura de redactar
el document de Memoria Ambiental, que es descriu amb més detall a I'apartat 8.1.

Ajuntament BIMSA
de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals

Pagina 5 de 39



V3_P03

El projectista també haura de redactar “I'Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat”, que es
descriu amb més detall a I'apartat 8.2 d’aquest Plec, i que inclou també el Formulari — Resum de la
“Llista de Control per a I’Aplicacido de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres”, a que fa
referéencia I'esmentada “Instruccié Técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes
d’obres”.

Igualment, i d’acord amb I'esmentada Instruccié Técnica de sostenibilitat, el Projectista haura
d'aplicar la “Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta”, i en
particular haura d’especificar el detall i la quantificacié de la fusta emprada en el projecte, segons
s’indica a I'Apartat 15 — “Us de fusta certificada d’explotacions sostenibles”.

8.1. Memoria Ambiental

D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia publicat al nim. 29 de la Gaseta Municipal de
Barcelona en data 10 de novembre de 2009, aquells projectes als que els hi sigui d’aplicacié hauran
d’incorporar a la documentacié de projecte una Memoria Ambiental. El contingut de la Memoria
Ambiental abastara, com a minim, I'especificat en el MANUAL BASIC PER A L’ELABORACIO DE LA
MEMORIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D’OBRES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
(publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat) contemplant, com a minim, els
seglents vectors ambientals d’'impacte:

A. Poblacio.
a. Utilitat per a la poblaci6.
b. Alteracié del benestar de veins, vianants i de I'activitat economica i d’empreses.
c. Existéncia de patrimoni cultural a la zona.
B. Residus.
a. Generacio, segregacio i gestio dels residus de la construccio.
C. Materials.
a. Consum de materials.
b. Sostenibilitat dels materials.
D. Atmosfera.
a. Emissio de gasos i pols.
b. Emissié d'olors.
c. Emissi6 de sorolls i vibracions. Impacte acustic.
E. SOl i subsol.
a. Ocupacio del terreny.
b. Existéncia de capa de terra vegetal.
c. Gestio de moviments de terres: sobrants i préstecs.
d. Afectacio a les propietats fisiques del sol.
F. Hidrologia.
a. Afectacio dels sistemes de drenatge superficial.
b. Afectaci6 als sistemes hidrics subterranis.
c. Consums d’aigua.
G. Energia.
a. Consum energetic.
H. Florai fauna.
a. Existéncia de comunitats vegetals o animals.
I. Paisatge.
a. Impacte visual

8.2. Informe d’aplicacio6 de criteris de sostenibilitat

A més de la Memoria Ambiental, i per tal que BIMSA pugui fer el seguiment i donar compte del
grau de desenvolupament i aplicacié de la Instruccié Técnica, el projectista haura d’elaborar el
document “Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat”, en que s’especifiquin les respostes i
solucions que el projecte dona per a cadascun dels criteris de sostenibilitat de la Instruccié Técnica.
Aquest informe haura de fer servir, com a index i estructura de numeracio, els items de la “Llista
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de Control per a I'Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, que s’inclou a I’Annex
I de la “Instruccié Técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”.

D’acord amb I'apartat niUmero 5 d’aquesta Instruccio, els diferents aspectes de sostenibilitat a
considerar en els projectes d’urbanitzacio, infraestructures i espai public son:
Aplicaci6 del Decret per a I'ambientalitzacié de les obres

Criteris generals d’autosuficiéncia energética i ambiental

Aplicaci6 de la Instrucci6 de la fusta

Criteris de maxima autosuficiéncia energeéetica

Criteris relatius a elements urbans

Criteris relatius a I'increment del verd i de la biodiversitat

Criteris relatius a I'autosuficiéncia hidrica

Criteris a favor de I’economia circular

Incorporacié de sistemes i tecnologies TIC

Addicionalment, el projectista haura d’omplir el formulari — resum de la “Llista de Control per a
I’Aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, en base a alld especificat al document
“Informe d’Aplicaci6 de Criteris de Sostenibilitat”.

Per tal de poder elaborar la documentacié requerida en aquests apartats s’adjunta el material
seguent:
e Instruccié Técnica per a I'Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres
v' Formulari — Resum corresponent a I’Annex | - Llista de Control per a I'Aplicacié de
Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’'Obres. Apartat A: “Incorporacid de criteris
ambientals en els plecs de redaccié de projectes d’espai public i d’infraestructures”.
e Manual Basic per a I'elaboracié de la Memoria Ambiental associada als projectes d’obres de
I’Ajuntament de Barcelona
e Instrucci6 tecnica per a I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la fusta

8.3. Requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient
8.3.1. Us d’arids reciclats

El projectista fara servir tot-U, sorra i/o grava procedents del reciclat de formigo i/o de formigo6-
ceramica en les seglients families de partides:

e Paviments — Subbases de tot-u i de graves
e Paviments — Bases de tot-U
e Reblert de pous i rases i estesa de terres

A tal efecte, el projectista fara servir la corresponent informacié del Banc BEDEC, tant pel que fa al
quadre de preus, com al plec de condicions i a la informacié mediambiental.

Aquest requeriment s’aplicara en cas que el projectista no pugui fer servir arids d’aportacié de la
propia obra per a formar les partides de les families anteriorment llistades.

La no utilitzacié d’arids reciclats o provinents d’aportacié de la propia obra en la formacio de les
partides d’obra de les families abans esmentades requerira la realitzacié d’'un informe de justificacio
de l'autor del projecte i la seva validacio per part de BIMSA.

. @ Ajuntament BIMSA.,

de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals
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9. REPLANTEJAMENTS PREVIS

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen I'encarrec, els replantejaments necessaris
per a comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en alld que pertoca a punts d’interes o
singulars, i que BIMSA definira en el seu moment.

En particular caldra replantejar:

Tot el que condiciona el tracat de la via, els enllagos i els galibs dels punts d’encreuament.
Vores de calcada existents en les zones de connexid, aixi com els vorals sota les obres de
fabrica.

e Els caps dels talussos i els limits d’ocupacid propers a edificacions, vies de comunicacio,
serveis, canalitzacions, etc., i la comprovaci6 dels costers amb forts pendents.
Limits de les zones a expropiar.
Serveis afectats.

10. EXPEDIENT DEL PROJECTE

El Projectista, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira
la totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en l'estudi i la formulacid
efectuats.

Aquest expedient estara sempre a disposicié de BIMSA, a efectes de control i comprovacio de la
qualitat en I'elaboracié del Projecte.

L’expedient del Projecte tindra el contingut seglient:

e Dades de camp topografiques.

e Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".

e Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacié, amb les anotacions resultants.

e Detalls sobre els programes informatics utilitzats.

e Constancia dels controls de qualitat d’amidaments, calculs i operacions realitzats pel
Projectista.

¢ Informacio relativa a serveis afectats, Plans Urbanistics, servituds, etc.

e Actes de les reunions celebrades.

Qualsevol altra informacié que BIMSA (o el Projectista) considerin adient.

11. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte contindra els documents que s’expressen en la seglent relacié (*):
DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS.

e MEMORIA
Resum de dades generals:
e Fitxa de dades estadistiques generals del projecte (metriques)
e Fitxa de dades del projecte a incloure al Natura
e Fitxa de dades economiques del projecte

. ANNEXOS A LA MEMORIA

Annex num. 1. Antecedents
Annex nam. 2. Compliment de Prescripcions
Annex nim. 3. Cartografia i Topografia
Annex nam. 4. Tracat, replantejament i definici6 geometrica
Annex num. 5. Moviment de terres i enderrocs
Ajuntament BIMSA
de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals
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Annex num. 6.
Annex nim. 7.
Annex num. 8.
Annex nium. 9.

Annex num. 10.
Annex num. 11.
Annex nium. 12.
Annex num. 13.
Annex num. 14.
Annex num. 15.

Annex num. 16.
Annex num. 17.
Annex num. 18.
Annex num. 19.
Annex num. 20.
Annex num. 21.
Annex num. 22.
Annex num. 23.
Annex num. 24.
Annex num. 25.

Ferms i paviments

Climatologia, Hidrologia i Drenatge

Geotécnia i Geologia

Estructures i murs

Estudi de I'organitzaci6 i desenvolupament de I'obra
Estructuracio de les obres projectades
Senyalitzacié, abalisament i defensa de les obres
Enllumenat public.

Canalitzacio i desviament de cursos naturals d’aigua
Serveis existents, Serveis afectats i Implantacié de nous serveis. (1)
e Electricitat

Gas

Aigua

Comunicacions

Recollida Pneumatica de RSU

Enllumenat Public

Reg

Semafors

Clavegueram

e Altres

Elements Urbans Existents i Afectats.

Expropiacions (1)

Estudi de Seguretat i Salut

Pla d’Obres

Justificacio de preus

Pressupost per al coneixement de I’Administraci6
Pla de Control de Qualitat, valorat (2)

Accessibilitat

Annex Mediambiental

Reportatge Fotografic

(1) En el mateix tom i independent dels altres annexos.
(2) Enquadernacio en unitat a part.

V3_P03

(*) El Director del Projecte podra autoritzar la no redaccié dels annexos a la Memoria i els planols
que per cada projecte en concret no es considerin necessaris. Aixi mateix, podra considerar la
inclusioé d’algun nou annex necessari per a la definicié acurada del Projecte.

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

Detalls de tracat a escala 1:200 o 1:500 (3)
Perfils longitudinals 1:1000 horitzontal i 1:100 vertical (3)

Plantes de clavegueram i drenatge; perfils.

e Planol index i de situacio general
e Planol de planejament urbanistic
e Planol de conjunt a escala 1:5000
e Planol de planta a escala 1:1000
[ ]
[ ]
e Perfils transversals
e Seccions tipus
L[]
e Drenatge transversal
e Drenatge longitudinal
e Detalls de clavegueram i drenatge
e Obres de fabrica
e Definici6 geomeétrica
e Definici6 d’armadures
e Detalls
e Planols de Tunels (si és el cas)
e Senyalitzacio i seguretat viaria
e Enllumenat Public. Planta i detalls.
e Expropiacions (4)

. ﬁﬁi‘? Ajuntament
de Barcelona
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e Serveis existents, Serveis afectats i Implantacié de nous serveis. (4)
Electricitat

Gas
Aigua

Comunicacions

Recollida Pneumatica de RSU
Enllumenat Public

Reg

Semafors

Clavegueram
Altres

Senyalitzaci6 i ordenaci6 del transit durant les obres
Desviaments de transit
e Fases de desviament per a transit rodat
e Fases de desviament per a vianants
Fases de les obres

Sembra i plantacions. Xarxa de reg.
Retirada d’arbrat i mobiliari urba

Planta de paviments

Detalls de paviments

Planta de jardineria

Detalls de jardineria

Planta d’enderrocs

(3) O a les escales que consideri adequades el Director del Projecte.
(4) Tot i que aquests planols s’adjuntaran en el tom corresponent a Expropiacions i Serveis
afectats, hauran de figurar en I'index de planols.

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

e Plec de Prescripcions Técniques Generals
e Plec de Prescripcions Técniques Particulars de les Unitats d’Obra
e Plecs de Prescripcions Técniques Particulars dels Serveis Municipals afectats

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS

Amidaments

Estadistica de Partides i Conjunts
Quadre de preus num. 1

Quadre de preus num. 2
Pressupostos Parcials

Pressupost General

DOCUMENT NUM. 5: SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

e Memoria Ambiental, d’acord amb allo especificat a I'apartat 8.1 d’aquest Plec.

e Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat, d’acord amb alld especificat a I'apartat 8.2
d’aquest Plec.

e Formulari — resum de la “Llista de Control per a I’Aplicacié de criteris de sostenibilitat en
projectes d’obres”, d’acord amb allo especificat a I'apartat 8.2

e Informe relatiu a I'aplicaci6 de criteris de sostenibilitat en la fusta, d’acord amb alld especificat
als apartats 8 i 15 d’aquest Plec.

12. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clausula no és limitatiu, ja
que per Projecte s’ha d’entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es precisen,
estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris perqué I'obra quedi completament

Ajuntament BIMSA
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definida, i perqué d’acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié requerida pugui dirigir
les obres corresponents. En tot cas, caldra donar compliment en el que s’especifiqui al respecte en
el protocol per a I'obtencié de I'I TP.

El Projecte s’estructurara segons un index de contingut que figurara a l'inici dels documents
corresponents.

12.1. DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS
12.1.1. MEMORIA

La memoria incloura una exposicié dels antecedents i I'objecte del Projecte, la situacié actual,
condicionants, aixi com la justificacié de la solucié adoptada en els aspectes técnics i economics; es
descriuran les obres projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, aixi com la
sequiencia de la seva execuci6é. També hi ha de figurar la manifestacié expressa i justificada que el
Projecte comprén una obra completa o fraccionada, segons sigui el cas. S’indicara també la
superficie de I'ambit del projecte.

També s’inclouran en la memodria el termini proposat per a I'execucié de I'obra, el periode de
garantia, les formules de revisid de preus, proposta de classificacié del Contractista, etc.

Igualment s’indicaran en la memoria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els
metodes de calcul i els materials a emprar; també es fara referéncia als serveis afectats,
expropiacions, afectacions al transit, pla de treballs, pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui
convenient d’incloure per a una millor comprensié del contingut del Projecte.

La Memoria disposara d’'un index dels documents que conté.

Després de la Memoria s’incloura un RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE, amb les
principals dades técniques i econdomiques que donin idea de les caracteristiques de I'obra
projectada. Aquest resum de dades incloura les fitxes seguents:

e Fitxa de dades estadistiques generals del projecte (métriques)
e Fitxa de dades del projecte a incloure al Natura
e Fitxa de dades economiques del projecte

Aquestes fitxes s’inclouran segons els formats segients:

. ﬁﬁi‘? Ajuntament BIMSA.,
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DADES ESTADISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (METRIQUES) (1)

ICODI PROJECTE
NOM PROJECTE

DADES GENERALS DE GESTBIMSA

NUM. EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)
TITOL EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)

REDACTOR METRICA

DADES D'EQUIPAMENTS

SUPERFICIES CONSTRUIDES

Unitat Observacions

Administratiu

Aparcaments

Comercial

~

Cultural

~

Educatiu

~

Esportiu

~

Salut

~

Seguretat

~

Social

N

Singular

N

Altres

TOTALS

EMENENENMENENENMENENENENE!

0,00

SUPERFICIES DECONSTRUIDES (Complimentar en el cas d'obres d'enderrocs)

Unitat Observacions

Sostre enderrocat

2
m

Solar resultant

2
m

DADES D'ESPAI PUBLIC

SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PUBLIC. SUPERFICIES CONSTRUIDES

Unitat Observacions

Aigua i clavagueram

2
m

Energia

~

Infraestructures

~

Parcs

~

Residus

~

Verd urba i zones forestals

Vials

N

Diversos

N

TOTALS

EMENENENMENENENE

0,00

Obra executada

ZONA URBANA - SUPERFICIES CONSTRUIDES

Unitat Observacions

Espais lliures (parcs i places)

2
m

Vials:

0,00 2

Calgada
Vorera

~

N

Plataforma Unica (calgada)

N

Plataforma Unica (vorera)

N

Plataforma tnica (Total)

0,00

TOTALS

EMENMENMEMENENE!

0,00

Previ a|'obra executada

Unitat Observacions

Espais lliures (parcs i places)

2
m

Vials:

~

0,00

Calgada

N

Vorera

N

Plataforma Unica (calgada)

N

Plataforma tnica (vorera)

Plataforma tnica (Total)

0,00

TOTALS

31331331313

0,00

o

D Ajuntament
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Variaci respecte situacié preexistent Unitat
Espais lliures (parcs i places) 0,00 m?
Vials: 0,00 m?
Calgada 0,00 m?
Vorera 0,000 m?
Plataforma Unica (calgada) 0,00 m?
Plataforma Unica (vorera) 0,00 m?
Plataforma Unica (Total) 0,000 m?
ITOTALS 0,00 m?
PAVIMENTS | ZONES VERDES SUPERFICIES CONSTRUIDES Unitat
Obra executada
Asfalt m?
Formigd m?
Llosa m?
Panot m’
Llambordes m?
Pedra natural m?
Sauld m?
Paviments tous: Altres excepte sauld m’
Zona verda m’
Altres m?
ITOTALS 0,00 m?
Previ a |'obra executada
Zona verda | | | m? |
Variacid respecte situacio pr
Zona verda | | 0,00| m? |
ENLLUMENAT | SERVEIS Unitat
Fanals nous | | | u |
Longitud de linia de serveis soterrada | | | m |
JARDINERIA Unitat
Arbres afectats (situacid inicial previa al'obra) u
Arbres retirats (eliminats) U
Arbres a conservar (que es r ) [§)
Arbres nous U
MOBILIARI URBA NOU Unitat
Jardineres U
Papereres [§)
Pilones U
Bancs U
Cadires u
Pérgoles U
Fonts Y]
ELEMENTS ORNAMENTALS Unitat
Fonts ornamentals, llacs U
Escultures | } U
AREES DE JOCS Unitat
Per adults (gimnastica, petanca, etc...) U
Per adults (gimnastica, petanca, etc...) m?
Jocs infantils Cl
Jocs infantils m?
Per a gossos U
Per a gossos m?
ALTRES ELEMENTS Unitat
Vorades m
Rigola m
Baranes m
MOBILITAT DINTRE DEL AMBIT DEL PROJECTE
Obra executada Unitat
Carril bici m
Places aparcament de cotxes U
Places aparcament de bicicletes U
Places aparcament de motos u
Zones de carga i descarga m
Previ a |'obra executada Unitat
Carril bici m
Places aparcament de cotxes [§)
Places aparcament de bicicletes U
Places aparcament de motos U
Zones de carga i descarga m

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

Observacions

_ @ Ajuntament
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DADES ESTADISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (METRIQUES) (3)

Variacid respecte situacid preexistent Unitat
Carril bici 0,000 m
Places aparcament de cotxes 0,00 U
Places aparcament de bicicletes 0,000 U
Places aparcament de motos 0,00f U
Zones de carga i descarga 0,000 m
IACCESIBILITAT Unitat
Ascensors U
Escales mecaniques u
DADES DE SOSTENIBILITAT
ENERGIA POTENCIA
Instal-lacié d'energies renovables (fotovoltdica) kw
Instal-lacié d'energies renovables (minieolica) kw
Instal-lacié d'energies renovables (térmica amb geotermia) kw
Instal-lacié d'energies renovables (altres) kw
ENERGIA SUPERFICIE FOTOVOLTAIQUES
Plaques m2
Pérgoles U
VERD
Pressupost verd (reg +jardineria) €
Execucid de cobertes verdes m2
Jardins verticals en faganes, mitgeres, patis o a l'interior del pati m2
TIC Unitat
Sensoritzacié per a la mesura de sorolls U
Sensoritzacid pel comptatge de persones U
Sensoritzacié pel comptatge de vehicles U
MEDIAMBIENT Unitat
Fusta utilitzada amb certificat (excepte mobiliari) | m3 |
RESIDUS Unitat
Reciclatge de materials resultants de la deconstruccié 0,00 m3
Replens m3
Arids m3
Altres m’
ALTRES ELEMENTS Unitat
Punts subm. recursos hidrics alternatius (freatics, etc...) U
Xarxa freatica instal-lada m
ALTRES DADES
SISTEMES SMART CITY Unitat
Control d'encesa d'enllumenat public (tecnologies LED) U
Punt recarga vehicles eléctrics U
Cable de fibra optica m
Punts d'accés Wifi u
ALTRES ELEMENTS Unitat
Long. xarxa pneumatica recollida residus solids i urbans m
Busties xarxa pneum. recollida residus solids i urbans U

Observacions

_ @ Ajuntament
' de Barcelona
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DADES DEL PROJECTE A INCLOURE AL NATURA
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DADES ECONOMIQUES DEL PROJECTE
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DADES ECONOMIQUES DEL PROJECTE

CODI PROJECTE
NOM PROJECTE
NUM. EXPEDIENT CONTRACTACIO

TiTOL EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE

PRESSUPOST

PRESSUPOST PARTIDES D'OBRA
PRESSUPOST SEGURETAT | SALUT
PRESSUPOST AMBIENTALITZACIO
PRESSUPOST SERVEIS AFECTATS
PRESSUPOST ALTRES

TOTAL PEM

DESPESES GENERALS

BENEFICI INDUSTRIAL

IVA

TOTAL PEC

CONTROL DE QUALITAT

SERVEIS AFECTATS

ALTRES

TOTALPCA

TERMINI EXECUCIO DE L'OBRA
TERMINI EXECUCIO OBRA

RATIS COST M2
ESPAI PUBLIC

SUPERFICIE DE LAMBIT
RATI ESPAI PUBLIC (PEC/SUP. AMBIT)

EQUIPAMENT
SUPERFICIE UTIL
SUPERFICIE CONSTRUIDA
SUPERFICIE SOLAR

RATI EQUIPAMENT (PEC/SUP. CONSTRUIDA)

$

Ajuntament
de Barcelona

0,00
0,00
0,00
0,00
ESPAIPUBLIC  EQUIPAMENTS TOTAL %
IMPORT EN € IMPORTEN€  IMPORTEN €
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 13
0,00 0,00 0,00 6
0,00 0,00 0,00 21
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
mesos
2
m
#DIV/0! €/m2
2
m
2
m
2
m
| #DIV/0! | gm2 |
BIMSA,
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12.1.2. ANNEXOS A LA MEMORIA
Els annexos han d’ésser la justificacido de qualsevol afirmacio feta en la memoria.
12.1.2.1. Annex ndm. 1. Antecedents

En aquest annex s’adjuntara tota aquella documentacié considerada convenient per tal d’'informar
de les diferents fases administratives per les que discorregut el Projecte fins el moment de la seva
redaccio.

12.1.2.2. Annex num. 2. Compliment de Prescripcions

S’exposaran totes les prescripcions que s’hagin establert a I'aprovacié definitiva del procés
informatiu i a la Declaracié d’Impacte, si s’escau. Per a cadascuna d’aquestes indicacions,
s’'informara detalladament de com s’han tingut compte en la redacci6 del Projecte.

12.1.2.3. Annex num. 3. Cartografia i Topografia

En aquest annex s’'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte
Constructiu; la topografia de detall per a la implantacié d’estructures i murs; la de les obres de
fabrica i drenatges existents; la de la localitzacié en planta i alcat dels serveis existents, aixi com
qualsevol altra dada que pugui ser necessaria per a la completa definicié dels treballs que s'han de
dur a terme.

Aixi mateix s’inclouran la comprovacié i la implantacié de les bases de replantejament, i
I'assignacio, si s’escau, de noves coordenades: aixi com les coordenades de les bases més properes
dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma que quedi
assegurada la coordinacié dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els
planols i croquis convenients.

S’especificaran tots aquells elements que per causa de les obres d’urbanitzacié sigui necessari
enderrocar, tot fent-ne una descripcié. En cas que hi hagi elements o edificacions que calgui
conservar, també s’especificaran.

En aquest annex es justificaran els tipus de paviment que es preveu tant en la calgada com en la
vorera, els tipus de vorades, el tipus d’escossell i de tots els elements d’acabats superficials que
serveixin per deixar els vials totalment acabats.

Es fara mencioé a la senyalitzacié horitzontal i vertical, tot indicant la normativa a qué s’acull la seva
col-locacid, aixi com I'estudi de prioritats dels carrers i la col-locacié de semafors, en cas que sigui
necessari amb esquema de les seqiiéncies de funcionament.

12.1.2.4. Annex num. 4. Tracgat, replantejament i definicié geométrica

A més de la formula i diagrames de calcul dels acords verticals, s’adjuntaran llistats d’alineacions
en planta i alcat.

En el llistat d’alineacions en planta hi haura de constar la longitud de cada alineaci6, azimut de les
rectes i el d’'entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangéncia i radi
coordenades (x,y) del centre de cada corba.

En el llistat d’alineacions en algat hi haura de constar el parametre Kv de cada acord vertical, el
pendent de cada rasant i les coordenades PK (X,y,z) dels punts de tangéncia i els veéertexs dels
acords.

. @ Ajuntament BIMSA.,
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Totes les coordenades seran les UTM en base a les quals s’elabora el SITEB.

S’explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits en el tracat, a partir de les bases de
replantejament existents o que s’han de construir en la zona.

Se subministraran les coordenades (X, Y, Z) dels punts de tots els eixos definits en el tracat, en
cada perfil transversal.

Caldra, aixi mateix, subministrar qualsevol altra dada que sigui necessaria per a definir i replantejar
correctament les obres a executar.

12.1.2.5. Annex num. 5. Moviment de terres i enderrocs

En el present annex, es dura a terme I'estudi de les possibles compensacions de terres i, si s’escau,
les necessitats de préstecs i d’abocadors indicant la seva ubicaci6 exacta; ajuntant-se un diagrama
de masses que defineixi el moviment de terres amb les compensacions longitudinals i transversals.

A partir dels estudis geotécnics de materials i la geometria del tracat s’estudiaran els sistemes
d’excavacio, justificant els talussos adoptats.

L’excavacié de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu
aplegament abans que pugui ésser reutilitzada.

12.1.2.6. Annex num. 6. Ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calgades, amb indicacié de la normativa
utilitzada.

Aquesta justificacio es basara en:

Nivell de servei, dades i previsions de transit
e Els condicionants climatics, les caracteristiques de I'esplanada segons les prospeccions
realitzades i I'’estudi dels materials procedents de I'excavaci6 i/o de préstecs
Les caracteristiques geomeétriques del tracat
Consideracions constructives i de conservacié-reposicio

En tot cas, es tindran també en compte els criteris i experiéncia de BIMSA.
12.1.2.7. Annex num. 7. Climatologia, Hidrologia i Drenatge

S’efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d’influéncia del Projecte, i s’analitzaran
les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de
les conques i les seves caracteristiques, per tal de determinar les seccions hidrauliques necessaries
per a desguassar-les.

A l'efecte, es tindra en compte el Pla Especial de Clavegueram de Barcelona mantenint-se
contactes amb I'empresa CLABSA i tenint en compte la informacio facilitada per aguesta.

En aquest annex es definiran perfectament, tant en planta com en algat, totes les obres de
clavegueram.

Es justificara la tipologia escollida analitzant amb els corresponents calculs la seva capacitat.

Es redactara; si cal, I'estudi hidrologic de la conca corresponent per tal de justificar el cabal del
calcul.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de
les lleres afectades per a la ubicacié de les obres de drenatge.

. @ Ajuntament BIMSA
de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals
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S’adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es
creguin convenients a fi d’aclarir i concretar les diferents tipologies d’obres de drenatge capacitats,
cabals, etc.

12.1.2.8. Annex num. 8. Geotecnia i Geologia
Incloura I'estudi geotecnic i geologic efectuat pel propi adjudicatari.
L’esmentat estudi constara, almenys, de:

Cartografia geologica-geotécnica

Estudi dels materials afectats: estructura, fracturacio, etc.

Treballs de geofisica: sismica de refraccio, quan s’escaigui.

Sondatges mecanics, indicant els emplagcaments i la metodologia de testificaci6
Cales

Estudi hidrogeologic. Piezometria i assaigs efectuats (permeabilitat, etc.)
Assaigs geotecnics: "in situ" i de laboratori

Caracteristiques geotécniques dels materials: classificacid i propietats mecaniques de sols i
roques. Estudi de discontinuitats

Perfil geotecnic del recorregut del tracat

e Estudi de jaciments

e Estudi de la possibilitat de soscavacions en lleres

A partir dels resultats obtinguts, dels quals s’adjuntaran els quadres explicatius convenients,
s’arribara a conclusions i a recomanacions: per exemple per als talussos, dels méetodes d’excavacio,
fonaments, reblerts i terraplens, tipologia de les obres de fabrica, utilitzacié dels productes de
I'excavacio, etc.

També s’haura d’adjuntar:

Planols (cartografia geologica, resultats de la sismica, perfil geotecnic del tragat, etc.)

e Annexos amb la informacié detallada referent a: resultats de la sismica de refraccid; sondatges
mecanics i cales (amb els aixecaments topografics de la seva ubicacié i les columnes
litologiques corresponents, fotografies, fulls resum de les proves realitzades etc.);
hidrogeologia; cadascun dels tipus d’assaigs efectuats; estudis petrografics, etc.

L’estudi geotécnic, que haura d’ésser realitzat per especialistes, sera signat per l'autor (o autors) i
s’especificara I'empresa especialitzada que I’ha confeccionat. Els treballs encarregats a tercers, si és
el cas, seran assumits per I'autor o autors del Projecte.

En cas que es projectin tunels, en aquest annex s’inclouran els estudis preceptius realitzats al
respecte.

12.1.2.9. Annex num. 9. Estructures i murs

En aquest annex s’inclouran tant les obres de fabrica de nova planta, amb la justificaci6 de la
solucio6 escollida, com les ampliacions de les obres de fabrica i murs existents, si és el cas, les quals
s’hauran de projectar basant-se en el seu estat actual i recollint sobre el terreny totes les dades
necessaries per a I'ampliacio.

En la zona de viaductes i un cop definit 'emplagament s’aixecara un taquimeétric ampli de la zona,
aixi com un perfil longitudinal per cada vora de la calgada i de I'eix de definicio.

e Referent al calcul estructural, per a cadascuna de les obres de fabrica (i per cada calcul efectuat
per separat) es confeccionara un memorandum que constara de:

0 Un resum del calcul que contindra:

. @ Ajuntament BIMSA.,
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= Descripci6 de I'estructura (o part) projectada.

=  Procés constructiu.

= Definicid i caracteristiques de geometria.

» Caracteristiques del terreny i dels materials emprats.

= Normativa aplicable.

» Hipotesis i accions considerades.

* Resultats utilitzats del calcul efectuat.

= Dimensionament de I'estructura, amb I’explicitacio, I'analisi i la interpretaci6
dels resultats obtinguts, palesant la seva validaci6 a efectes del compliment de
la normativa i/o especificacions corresponents.

= Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de I'estructura,
seguint el mateix esquema utilitzat al pressupost.

» Elaboracié d’un index que permeti trobar les dades i resultats que s’esmenten,
en el tom o toms que s’adjuntin a part contenint els llistats dels calculs.

0 Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els
estadis intermedis que impliquin hipotesis diferents de les de la situaci6 final prevista, o
que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.

o Cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del
programa (o0 programes), versio i data, 'empresa que el comercialitza, i I'autor (o
autors) del programa; aixi mateix caldra fer una breu descripcié de I'operativa (dades
d’entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i simplificacions que
es consideren.

0 Com s’ha fet palés, en tom o toms a part s’adjuntaran els llistats dels calculs que
s’hagin realitzat.

o Projecte de proves de carrega segons la normativa vigent.

e Per a cadascuna de les obres de fabrica, referent a la definici6 geomeétrica dels elements que es
projecten, es concretara per separat:

o Si és el cas, coordenades dels punts basics de I'obra existent immediats a I'ampliacio
que es projecta

En el cas de creuament de vies, I'estat de rasants i peralts

Seccio transversal dels cursos naturals d’aigua, si s’escau

Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova

Comprovacio de galibs

Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les
lloses, els fonaments de les obres de fabrica, els recolzaments de neopre, etc.

O O0OO0OO0O0

12.1.2.10. Annex nim. 10. Estudi de I’organitzacioé i desenvolupament de I’'obra

Aquest annex el constituira un estudi de l'organitzacié i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d’aconseguir que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes
possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulacié de vehicles en
casos de necessitat.

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada una
de les fases d’execucié de I'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no
requereixi la realitzacié d’obra nova) o un planol en planta i al¢cat (en cas contrari).

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de I'obra, definint les fases i durada de la seva
execucio; els accessos, les sortides i la circulacid interior en aquestes compatible amb el
desenvolupament dels treballs; I'accessibilitat a les esmentades zones de I'obra en cas d’accident,
etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulaci6 pertanyent a I'obra de la
reservada als usuaris.

Ajuntament BIMSA,
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S’establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies
reservades als usuaris, si s’escau, les de circulacié per I'obra, les d’accés en les diferents fases
d’execuci6 de I'obra, etc.

12.1.2.11. Annex num. 11. Estructuracio de les obres projectades

Amb l'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels
pressupostos, les obres projectades s’estructuraran de nivell superior a inferior, en:

OBRA

SUBOBRA
CAPITOL

OBRA ELEMENTAL
ACTIVITAT

Les ACTIVITATS estan constituides per les PARTIDES D'OBRA.

En I'esmentada organitzacié caldra tenir en compte I'estructuracié considerada en el model que
facilita BIMSA, i que s’adaptara a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall del
Projecte.

Les partides d’obra hauran d’ajustar-se a la codificacié del Banc de Preus de I'ITEC, per tal de fer-
les aptes envers al seu aprofitament i tractament informatic posterior, i en base a la seva
metodologia, per a l'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat de les
obres que gestiona.

Aquest annex es materialitzara amb les llistes resultants de I'estructuracié de les obres projectades
per a cada nivell considerat.

12.1.2.12. Annex num. 12. Senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a
cobrir les necessitats de senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com
definitives, d’acord amb la Norma 8.2.1.C., I'esborrany de la "Instruccién de Sefializacion vertical”
els criteris continguts en I'esborrany de la "Instruccion 3.1.1.C de Trazado", el "Reglamento General
de Circulacion", les Ordenances municipals i la resta de normativa aplicable la qual s’haura de
ressenyar.

Es fara una descripcié detallada de les instal-lacions i elements de senyalitzacié, abalisament i
defensa que, d’acord amb la normativa esmentada, siguin necessaries per a dur a terme cada fase
de I'obra i es definiran les zones de la mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalitzacio.

En la descripcié s’haura de fer constar com a minim la situacio i naturalesa dels accessos a I'obra,
les eventuals modificacions de les carreteres i camins existents, aixi com la seva afeccié en el
decurs de les obres.

Per altra banda s’hauran d’estudiar i exposar les alternatives per a desviar el trafic en situacions
excepcionals.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s’inclouran en el document
"Planols”.

12.1.2.13. Annex num. 13. Enllumenat Public

Dit annex s’incloura si procedeix, i en ell es justificaran els criteris emprats i les solucions
adoptades per a les obres i les instal-lacions d’il-luminacid, que hauran d’ajustar-se a I'establert per
BIMSA al respecte.

En el cas de tunels, caldra incloure la il-luminaci6é dins la part corresponent a les instal-lacions.

. @ Ajuntament BIMSA.,
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12.1.2.14. Annex num.14. Canalitzacio6 i desviament de cursos naturals d’aigua

En dit annex es justificara la necessitat dels desviaments i/o canalitzacions en questio, explicitant-
se, en cada cas, les dades de definici6 geomeétrica, del replantejament, la justificaci6 de les
seccions hidrauliques considerades, les proteccions i en general qualsevol element que s’hagi de
projectar com a consequéncia dels desviaments i/o canalitzacions a realitzar.

S’haura d’indicar I'organisme titular dels desviaments i/o canalitzacions afectats.

L'annex s’organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives
corresponents a cadascun dels desviaments i/o canalitzacions.

En aquest annex es grafiaran els serveis existents en I’ambit del projecte, tot indicant la distancia
entre cadascun d’aquests, aixi com la profunditat a qué hauran d’anar, i s’estudiara el creuament
entre si i les noves posicions que assoliran en els de calcada.

S’estudiaran els serveis existents que resultin afectats per projecte, amb pressupostos desglossats
per companyies.

Es justificara la necessitat o no d’instal-lar algun tipus de galeries de serveis i la recollida
pneumatica d’escombraries.

Aquest estudi s’ha de realitzar per a tots els vials i per a cada situacié. En cada cas s’haura de
justificar que la connexié del clavegueram de les parcel-les compleixi amb rasant i pendent amb
relaci6 als altres serveis.

S’inclouran els informes favorables de les companyies de serveis i dels Serveis Municipals implicats
respecte de les solucions adaptades.

12.1.2.15. Annex ndm. 15. Serveis afectats
Per a elaborar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats segients:

Memoria

Planols generals

Projectes de reposicio dels serveis i instal-lacions afectats
Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats
Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis

Tant pel que fa a la reposicid de serveis afectats, com a la implantaci6 de nous serveis, la
documentacié del projecte haura d’incorporar:

Comprovaci6 dels calculs de dimensionament.
o0 Seccions
o Cabals
e Identificaci6 de les escomeses de servei o instal-lacions d’enllag a xarxes de serveis
necessaries:
o Aigua
o Gas
o Electricitat
o Telecomunicacions
0 Amb comprovacio de la valoracié técnica i economica per a cadascuna d’elles.
Justificacio de la valoracié economica de cada apartat.
Justificaci6 del compliment de les prescripcions técniques de les diferents companyies de
serveis i de les seves normatives particulars.
e Analisi de la xarxa de precedencies dels processos d’obra i tramitacié amb les companyies de
serveis.
Xarxes de terra. ldentificacié i comprovacié de calculs.
Viabilitat del procés de construccié. Compatibilitat amb la definicié de I’Obra Civil/Edificaci6:

Ajuntament BIMSA,
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Interferéncies.

Passos de conductes i canalitzacions.

Muntants i patis de serveis.

Ubicaci6 de quadres de distribucio.

Emplacament d’escomeses, comptadors de companyia, ERM’s de gas, CT's/CM’s, etc.

O O O0OO0Oo

12.1.2.15.1 Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els punts a desenvolupar en la memaria seran:

Objecte del projecte

Descripcio i generalitats

Normatives i Reglaments aplicats
Relacié d’Entitats i/o Empreses afectades

12.1.2.15.2 Planols generals

Els serveis i les instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:500, que defineixin
I'obra que s’ha de construir, d’acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per BIMSA.

Caldra grafiar els serveis afectats de forma nitida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus de
servei que es tracti i un nimero d’ordre identificatiu.

En la definicié de tracat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color negre;
i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin de colors diferents. Als efectes,
I'’electricitat es grafiara de color vermell, el gas de color groc, l'aigua de color blau i les
comunicacions de color verd.

També s’incloura una col-leccié de planols de planta a escala 1:1000 amb les solucions adoptades
per a la reposicié dels serveis afectats.

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.
Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.
12.1.2.15.3 Projectes de reposicio dels serveis i instal-lacions afectats

Per a cada servei en particular es desenvoluparan els seglients apartats:

e Descripcié i motiu de I'afeccio, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després de
I’execuci6 de les obres a la zona afectada.
Descripcio de la solucié adoptada.
Respecte a I'obra civil derivada de la reposicié del servei afectat:

o els calculs precisos pel seu correcte dimensionament

o0 els planols de detall a escala adient que siguin necessaris per definir-la acuradament

o els amidaments detallats corresponents en funcié del Quadre de Preus del Projecte
Constructiu

o el pressupost (els pressupostos corresponents a I'obra civil de cadascun dels serveis
afectats formaran part del pressupost de I'obra, dins d'un capitol que s’anomenara
“Reposicié de Serveis Afectats”).

e Respecte a I'obra mecanica derivada de la reposicio del servei afectat:

0 la seva valoracié, en forma de pressupost de igual forma que per I'obra civil, per part
de I'entitat o0 empresa que correspongui en cada cas. Aquesta valoracid, afectada per
tots els percentatges que li siguin aplicables, es fara constar en el pressupost per al
coneixement de I’Administracio.
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e Respecte a la supervisio i vigilancia de les obres per part de la companyia que correspongui ,
aquesta es valorara en forma de partida alcada.

Aquest apartat s’organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives
corresponents a cadascun dels serveis afectats.

12.1.2.15.4 Taula-resum dels serveis i instal:-lacions afectats
S’adjuntara una taula-resum amb la relacié dels serveis i d’instal-lacions afectats, ordenats per
punts quilomeétrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoracié de I'obra
mecanica, agrupats per entitats i/o empreses.
12.1.2.15.5 Expropiacions i servituds per a la reposicio de serveis
En aquest apartat es desenvoluparan els punts segients:
e Relacio de les entitats i/o empreses que queden afectades per les expropiacions i servituds per
a la reposicié de serveis
Criteris adoptats

Relacié de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de I'apartat d’expropiacions

Les expropiacions i servituds per a la reposici6 de serveis es grafiaran també, en els planols
d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

12.1.2.16. Annex num. 16. Elements Urbans Existents i Afectats.

S’elaborara un recull de tots els elements urbans afectats i el tractament necessari per a cadascun
d’ells.

12.1.2.17. Annex nim. 17. Expropiacions

Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglents:
Memoria

Planols

Relacié de béns i drets afectats
Relacié de serveis afectats

12.1.2.17.1 Memoria
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.
Els apartats a desenvolupar en la memaoria seran:

e Descripcio i generalitats (amb especificacions de com s’han obtingut les dades)
e Criteris adoptats, en els punts seguents:
o Linia d’expropiacio
o Descripci6 i tipus de terrenys afectats
o Justificacié de les ocupacions temporals i servituds de pas d’expropiacions, si n’hi ha,
basada en I'article 108 de la Llei d’Expropiacions
e Valoraci6 dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant)

Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es
considerin singularment importants, a més de les "superficies a expropiar” i de les "superficies a
ocupar".

Aquesta valoracio tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerara
en el Pressupost per al coneixement de I’Administraci6.
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12.1.2.17.2 Planols

Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de definicid,
seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre) d’acord amb
el model que s’adjunta. No portaran les corbes de nivell com a fons i només apareixera la
planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, num. de
poligon, limit de Termes Municipals, limit d’Expropiacions i el num. de finca afectada.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:
e Una col-lecci6é de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000
e En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a titol

informatiu

A continuacié de I'index general del Projecte i particular del volum d’Expropiacions i Serveis
Afectats s’inclouran els seglients planols comuns amb la definicié del tragat en planta i en alcat:

e Planols de situacié de I'obra a E=1:5000 en planta i en alcat
e Col-lecci6 de plantes i perfils longitudinals del tracat a E=1:1000

Els planols, a més a més, es lliuraran en suport informatic.

12.1.2.17.3 Relaci6 de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacié individualitzada dels titulars dels béns i
drets afectats, s’identificaran les propietats i es desenvolupara la relacié concreta i individualitzada
dels béns i drets afectats amb la descripcié de tots els seus aspectes materials i juridics:

Sub-parcel-la
Superficie ocupada
Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats

e Nom i domicili del titular

e Nom i domicili dels arrendataris, si és el cas
e NUm. de finca afectada

e Poligon

e Parcel-la

[ ]

[ ]

[ ]

Totes les dades anteriors han d’haver-se obtingut necessariament i sense excepcié mitjancant la
conjuncié6 de dades cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gesti6 cadastrals,
Registres de la Propietat mitjancant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades
obtingudes sobre el terreny.

S’estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el
Servei d’Expropiacions la confeccid de les actes prévies a I'ocupaci6.

Aquest imprés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposicié dels Serveis Afectats.

D’acord amb I'apartat 11.3.16.5, caldra adjuntar la relacié de béns i drets afectats i els seus titulars
en el pertanyent a serveis afectats, tot descrivint I'afeccid que s’estableix per a la reposicié del
servei, amb els mateixos requisits establerts anteriorment.

Nota

La documentacié tant grafica com escrita haura d’ésser subministrada a part amb suport
informatic, amb disquets independents de la resta dels del projecte. Pel que fa a la part grafica es
lliurara amb format DXF i per I'escrita amb disquets amb format Word per a Windows o compatible.
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12.1.2.18. Annex num.18. Estudi de Seguretat i Salut
Aquest annex es redactara sempre, independentment de I'import total de les obres a executar.

Aquest annex contindra I'Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Basic) preceptiu (ESS o EBSS) amb
tots els documents que es requereixen segons el RD 1627/1997.

En particular disposara dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d’Execucié Material de
I’Estudi de Seguretat i Salut. L’esmentat Pressupost d’Execucié Material es recollira com a "Partida
Alcada d’abonament integre de Seguretat i Salut”, figurant com a tal en els Quadres de Preus
Unitaris i en el Pressupost del Projecte.

L’estudi justificara els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i salut
necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu emplagcament,
les fases d’execuci6 considerades i les mesures de senyalitzacié i abalisament de les obres definides
en el Projecte.

El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haura de tenir en consideracié els “Principis
Generals de la Prevenci6¢” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte
d’Obra” (art. 8 del RD 1627/1997); assegurant que la Coordinacié de Seguretat en fase de Projecte
duta a terme, compleix la comesa d’”’Integrar la Prevencié” en fase de Projecte.

La responsabilitat de I'ESS recau en el Tecnic Competent en matéria de Seguretat i Salut en
construccio, el qual signara i es responsabilitza plenament del contingut de I'ESS i de I'adequaci6 a
la normativa d’aplicacio i, concretament als Arts. 5 i 6 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pels
quals s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construcci6.

El Técnic Competent per a la redaccié de I'ESS que no actui com a Coordinador de Seguretat en
fase de Projecte, haura de verificar i informar a BIMSA, amb anticipacié a I'assumpcié de I’encarrec
professional, que I’Autor del Projecte ha tingut en consideracié els “Principis Generals de la
Prevencié” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8
del RD 1627/1997), i que la Coordinacié de Seguretat en fase de Projecte, realitzada pel Projectista

ha complert amb la seva obligaci6 d’integrar la Prevencid en fase de Projecte.
L’Estudi de Seguretat i Salut haura de contenir:

e Memoria

0 Memoria informativa

0 Memoria descriptiva

0 Memoria organitzativa i de gestio
e Plec de Condicions
e Planols i documentacio grafica.

0 Situacio

o Emplacament

0 Senyalitzacio i circulacio

o Proteccions col-lectives

o Instal-laci6 de xarxes provisionals

o Instal-lacions d’higiene i benestar

o Organitzacio de I'obra i les seves fases

0 Zones d’aplec i treball

0 Metodes, sistemes o seqiiencies del procés d’execucio
0 Pla de seguretat per I'Gs i manteniment posterior

e Amidaments i Pressupost
12.1.2.19. Annex nim.19. Pla d’Obres

El Projectista elaborara un Pla de Treballs indicatiu de la possible execucié de les obres
considerades en el Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.

Ajuntament BIMSA
de Barcelona Barcelona d’Infraestructures Municipals

Pagina 26 de 39



V3_P03

Dit Pla resultara de la resoluci6 d'una xarxa de precedencies, a partir de la definicié6 d'unes
activitats (i una durada d’acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i
d’un calendari laboral estimat.

Caldra definir també la correspondéncia entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats del
Pla de Treballs.

e Del Pla de Treballs confeccionat, s’adjuntara la documentaci6 segient:

Una Memoria que exposi els procediments a emprar en I'execucid de les obres, aixi com I'estudi
detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar.

Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i
les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.

En obres amb afectacions importants, caldra estudiar la possibilitat de treballar tots els dies de
la setmana i amb 2 o 3 torns.

e Els documents escrits i grafics, seguents:

0 Relacié d’activitats.

0 Lligams entre les activitats: definicid i durada.

0 Llista de la correspondéncia de les unitats d’obra del pressupost amb les activitats
definides.

0 Resultat de I'analisi efectuada: cami critic obtingut, folgances i d’altres dades que es
creguin adients.

0 Previsi6 de certificacions, d’acord amb els resultats obtinguts.

o Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedeéencies.

S’aplicara la metodologia utilitzada per BIMSA per a I'establiment i el seguiment dels parametres de
temps, cost i qualitat.

12.1.2.20. Annex ndm. 20. Justificacio de Preus
El Projectista treballard amb el Banc de Preus de I'ITEC i amb la seva Justificacio, la qual haura de
complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, perd sempre prévia consulta a la

Direcci6 del Projecte.

Per a la confecci6 de la Justificacié de Preus, s’emprara la metodologia adoptada per BIMSA per a
I'establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat.

12.1.2.21. Annex num. 21. Pressupost per al coneixement de I’Administracio
El Pressupost per al coneixement de I’Administracio estara constituit per:

El Pressupost d’Execucio per Contracta de I'obra (IVA inclos).

El Pressupost del Control de Qualitat (IVA inclos).

La valoracio dels Serveis Afectats (IVA inclos).
La valoracio de les Mesures correctores d’Impacte Ambiental (IVA inclos).

12.1.2.22. Annex ndm. 22. Pla de Control de Qualitat valorat
Referent a I’esmentat annex s’hauran d’elaborar els documents que s’enumeren tot seguit:
Relacié entre partides d’obra i ambits de control.

Plec del Control de Qualitat.
Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per ambits de control i per activitats del Pla de

Treballs.
. @ Ajuntament BIMSA
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El Pla de Control de Qualitat, s’elaborara d’acord amb a la metodologia aplicada per BIMSA per a
I'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat.

12.1.2.23. Annex num. 23. Accessibilitat

L’estudi d’accessibilitat haura de justificar els diferents parametres usats en el disseny de la solucio
projectada (rampes, amplades, paviments...), basant-se en els criteris descrits en la normativa
vigent.

12.1.2.24. Annex num. 24. Annex Mediambiental

Aquest annex incloura un estudi mediambiental, que incorpori un estudi del medi, una avaluaci6
dels impactes previstos i les mesures correctores a aplicar. Caldra justificar economicament el
conjunt de mesures adoptades.

12.1.2.25. Annex num. 25. Reportatge Fotografic

Es presentara un reportatge fotografic de I'ambit objecte del projecte.

12.1.2.26. Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una
justificacié més completa del Projecte.

12.2. DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

S’inclouran tots els planols necessaris per a la completa definicié de les obres projectades, havent-
se de confeccionar expressament la totalitat dels planols per al present Projecte.

Els planols hauran d’ésser en nombre suficient i la precisié adequada perqué puguin efectuar-se els
amidaments de totes les obres a executar.

Quan la complexitat ho requereixi, s’establira una relacié entre ells a mode d’enllag per a facilitar la
seva interpretacio.

Tots els planols es lliuraran en paper i en suport informatic, tal i com s’indica en I'apartat 15
d’aquest Plec.

L'index de planols s’ajustara a les llistes i continguts que s’expliciten en aquest apartat; en
particular, els planols d’Expropiacions i Serveis Afectats hauran d’apareixer referenciats en
I'esmentat index, tot i que s’adjuntaran en les annexes respectius.

12.2.1. Planols de situacio6 general, de conjunt i de planta
S’inclouran les col-leccions de planols segients:

e Planol index i de situacio general (1:2000)
e Planol de conjunt (1:2000)
e Planol de planta (1:500) / (1:250 detalls de planta)

Les obres projectades es dibuixaran sobre la cartografia lliurada per BIMSA de forma que es puguin
diferenciar amb claredat les obres projectades de les existents en I'actualitat.

Es retolaran les referencies de totes les obres de fabrica, de les obres de drenatge transversal i dels
serveis afectats. | s’indicara també la superficie de I'ambit del projecte.

Planta topografica
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Ha d’incloure el llistat de les BR (X,y,z), indicant si les cotes i coordenades son relatives o UTM.
S’ha d’indicar el nord.

Planejament vigent

En aquest planol s’indicara la qualificacié urbanistica del sol d’acord amb les figures de planejament
aprovades.

Planta d’enderroc i jaciments arqueologics

En aquest planol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S’indicaran les espeécies
vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. S’ha d’indicar el nord. També s’indicaran els jaciments
arqueologics existents, si s’escau.

Planta general

En aquest planol es grafiara la planta viaria del projecte, incorporant la zonificacio i parcel-laci6 del
planejament, tot indicant els ajustos que respecte d’aquest proposi el projecte. En aquest planol
s’acotaran els vials, les illes, les parcel-les i, en general, tots aquells elements necessaris per a la
perfecta aplicacié i compressi6 dels criteris emprats al planejament.

Planta definicié d’eixos

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (X,y,z) i punt quilométric dels inicis i acabaments de les
alineacions, interseccié d'eixos i punts de tangéncia de les corbes. S’especificaran el radi i les
coordenades del centre en les corbes circulars i el parametre de les clotoides, si n’hi ha. S’indicaran
de manera general els pendents dels carrers. Cal indicar el nord. S’hi situaran els perfils
transversals.

12.2.2. Pavimentacio

Planta definicié geomeétrica

S’indicaran les amplades de carrers (calgada i voreres, aixi com totes les que siguin necessaries per
situar les parcel-les, definicié de cantonades, illetes, etc.). S’ha d’indicar el nord.

Planta pavimentacié

Reflectira els diferents tipus d’elements i paviments superficials de queé esta formada la calcada i la
vorera i els elements lineals que delimiten (vorades, rigoles d’aparcament, etc.). S’hi grafiaran els
escossells, guals, espais per a contenidor d’escombraries, etc. i en general, qualssevol elements
que conformi I'acabat superficial, tant de la calcada com de les voreres.

Detalls constructius

Es faran detalls a I'escala més convenient de tots els entroncaments dels diferents paviments entre
si i, en general, de qualsevol solucié constructiva que il-lustri i aclareixi la seva posada en obra.

Detalls pavimentacié

S’inclouran tots els detalls necessaris, i a I'’escala adient, per il-lustrar amb precisié les solucions
constructives de la pavimentacié que composen el projecte.

12.2.3. Perfils longitudinals
Per als perfils longitudinals, s’utilitzara I’escala 1:1000 en horitzontal i I'’escala 1:100 en vertical.
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Per a cada calgada/carrer, i cada vint metres (20 m) es referenciara el punt quilomeétric (PK) de
Projecte i la cota de I'eix de definicié; cota de les vores; peralts i alineacions.

Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos dels ramals i variants projectats, precisant la
continuitat en els perfils longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.

Caldra també, referenciar les obres de drenatge i les obres de fabrica.

Els perfils longitudinals de ramals es dibuixaran en fulls a part, incloent esquemes amb la disposicio
i denominaci6é d’aquests.

12.2.4. Perfils transversals

Els perfils transversals definiran detalladament I'obra a executar en cadascun, incloent tot el que
sigui necessari, per a la millor comprensi6 de I'obra projectada.

Amb les superficies de desmunt de terra vegetal (DTV), desmunt (D) i terraplé (T), amb indicaci6
del punt quilomeétric, cota de rasant i del terreny a I'eix de definici6. Dibuix del terreny natural,
excavacio6 de terra vegetal, ferm existent, caixa i rasant.

12.2.5. Seccions tipus

Per a cada cas diferent es dibuixaran, a escales diverses, seccions tipus: nombre de carrils,
amplades de la mitjana si és el cas, desmunt, terraplé, mitja costa, corba a la dreta, corba a
I'esquerra, ampliacié de voral, calcada amb carril d’acceleracié o de desacceleraciod, sota cada obra
de fabrica (incloent galibs), ramals, sobre estructures, en vials, vies de servei, etc.

Es representaran clarament, a cada seccid tipus, amb indicacid del valor i del sentit de les seves
pendents els limits de coronaci6 de terraplé, o d’assentament en desmunt; les capes granulars, les
capes bituminoses, les capes tractades o de formigd del ferm; els reblerts i els recobriments de
terra vegetal.

En les seccions tipus, s’identificara la situaci6 de voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes,
drenatges, col-lectors, reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rigides, murs de contenci6, defenses
de vorals, baculs i columnes d’il-luminaci6, etc.

Tots els elements s’acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de Tracat,
que igualment s’hauran de representar).

També s’acotaran els gruixos si son uniformes, i els seus valors minims si s6n variables amb
indicacio expressa de qué ho sén.

El Projectista estudiara les diferents seccions tipus que es puguin presentar i preparara una
distribucié i un quadre en qué cada punt del tracat haura de correspondre a una seccio tipus.

12.2.6. Plantes de drenatge

Es dibuixaran els drens, drens-col-lectors, pericons, pous, embornals, baixants, canaletes, etc.,
identificant les caracteristiques de cadascun. També es dibuixaran les canonades i tubs de
drenatge.

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.
12.2.7. Drenatge transversal

Es representaran la planta i 'alcat de I'obra de drenatge i de I'’explanacié de I'entorn immediat, a
escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a les obres noves (o per a les existents que
s’amplien).
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S’indicara la denominacié de I'obra; el PK de I'eix de la plataforma en que es produeix la interseccio
amb I'eix de I'obra; I'azimut de I'eix de I'obra; la seva longitud total (o les longituds a un i altre
costat de la intersecci6 d’eixos; cos i embocadures de l'obra, grafiant les aletes i els detalls
necessaris per a la total definicié de les obres.

12.2.8. Drenatge longitudinal

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes
intercalades, indicant els elements de d’abocament i extraccié d’aigua, i la tipologia de les arquetes
i dels col-lectors.

A peu de planol i amb distribucio tipus "guitarra”, es referenciaran les cotes de rasants a la secci6
de cada peric6; la distancia a I'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del col-lector
i del fons del pericé; les distancies parcials i el tipus i pendent del dren-col-lector.

12.2.9. Detalls del drenatge. Clavegueram

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la
geometria i la composicié de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors, drens-
col-lectors, rebliments filtrants, pous, pericons, embornals, reixes, etc.

En cas que sigui separatiu, les pluvials i les residuals aniran a planols separats. En les plantes es
grafiaran tots els elements que intervinguin en les xarxes amb llegenda d’aquests. S’especificara el
diametre o tipus de seccié de cada segment. En cas que sigui tot igual es podra especificar amb
unes notes. Els pous estaran numerats i tindran una simbologia diferent segons el seu tipus. Es
dibuixaran els embornals amb els seus tubs de connexions, aixi com les parcel-les i les seves
connexions.

S’indicaran les xarxes, regs... existents que s’han de desviar amb el seu nou tragat. Es projectaran
els drenatges de les zones enjardinades i es preveuran les dels equipaments.

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio I'obra a
executar: tipus de pous, tapes, reixes, embornals, seccions dels conductes, etc.

Planta de la xarxa de l'aigua

Es grafiara la xarxa d’aigua amb tots els seus elements, tot indicant diametres i tipus de material
de la conduccié. S’especificaran les xarxes existents que cal desviar amb el seu nou recorregut, i
les que es projectin.

Tots els elements, aixi com el disseny de la xarxa, es faran sota 'assessorament de la companyia
subministradora.

Planta de la xarxa de reg

Es grafiara la xarxa de reg amb tots els seus elements, tot indicant diametre i tipus de material de
la conducci6.

Detalls de la xarxa d’aigua i de reg

S’indicaran tots aquells detalls que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio
I'obra a executar: valvules, automatismes, hidrants per a bombers, etc.
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12.2.10. Obres de fabrica
12.2.10.1. Definicié geometrica

A escala adequada a la mida del planol, (indicativament a 1:100, 1:500, etc.), es representaran la
planta, l'alcat longitudinal i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa
definicid de I'obre de fabrica (O.F.) en questi6.

S’indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n’indicaran les coordenades X,
Y, Z. Caldra, també, assenyalar els punts d’interseccié dels eixos de la O.F. i els ramals o eixos de
les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.

S’acotaran les longituds de moduls, aixi com les dimensions de fonaments, alcats, aletes i taulers,
etc.

S’incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control,
esquemes de pretesat, coeficients de majoracio de sol-licitacions i minoracié de resisténcies, etc.

12.2.10.2. Definicié d’armadures

En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives i
passives que s’hauran de col-locar, identificant-les amb un numero de posicid, el seu calibre i
separacid, que hauran de coincidir amb els que s’hauran utilitzat en els planols o croquis
d’especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats
de I'O.F. seguint la mateixa estructuracio del pressupost i s’inclouran als planols corresponents.

12.2.10.3. Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i
aclarir les unions, interseccions de paraments, col-locacié d’embornals, defenses viaries, baranes,
juntes de dilatacid, lloses de transicio, proteccions de vores de lleres, recolzaments de neopre, etc.

12.2.11. Tudnels

Si és el cas, a escales adients, s’adjuntaran els planols, una relacié dels quals sense que sigui
limitativa és:

Plantes, al¢ats i seccions tipus

Perfils geotécnics del tracat

Plantes i algats del tracat

Plantes topografiques d'embrocament

Definicions geomeétriques dels perfils transversals
Seccions. Excavacio6 i sosteniments

Plantes de drenatge

Impermeabilitzacio i drenatge

12.2.12. Senyalitzaciod i seguretat viaria
A escala 1:1000 es representaran les diferents marques viaries; els senyals, els portics i les
banderoles; les barreres rigides i/o flexibles; i la paret de tancament. Les marques viaries
s’identificaran pel seu tipus segons denominacié en la Norma 8.2.IC.
S’afegiran tots els detalls necessaris per a la total definicié dels elements projectats.

12.2.13. Energia eléctrica i il-luminacio

Constara almenys dels planols seglents:
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Canalitzacions

Linies generals

Enllumenat de ramals (ramificacions) i linies
Enllumenat de plataformes i linies

Quadres eléctrics

Detalls

Tots aquests planols es dibuixaran a les escales convenients.

Planta de la xarxa de MT

Es grafiaran les ET noves i existents, amb la seva numeracié de companyia, que serveixin per
alimentar el sector amb el seu nimero de tragos, aixi com les conversions aéries soterrades o
soterrades/aéries, tot indicant els punts de connexié amb pals o torres existents que per al nou
tracat s’hauran de desmantellar. S’especificara el tipus de cable de connexié entre les ET i la resta
d’elements necessaris. Tots els elements, aixi com el disseny de la xarxa, es faran sota
I'assessorament de la companyia subministradora i dels Serveis Técnics Municipals implicats.
S’indicaran les instal:lacions existents que resultin afectades per I'obra.

Planta de la xarxa BT

S’indicara el recorregut d’alimentacié de les parcel-les en BT, tot indicant 'ET que subministrara la
corrent. Es grafiaran tots els elements necessaris de connexié de la xarxa, com ara basaments
d’armari, arquetes... Es tindra cura d’alimentar les edificacions que per motius de I'obra se’ls
modifiquin I'alimentacié actual. Tots els elements, aixi com el disseny de la xarxa, es faran sota
I'assessorament de la companyia subministradora i dels Serveis Técnics Municipals implicats.
S’indicaran les instal-lacions existents que resultin afectades per I'obra.

Planta de la xarxa d’enllumenat public

S’especificaran el nombre de centres de comandament, els tipus de baculs o columnes amb la seva
alcada, tipus de lluminaria, aixi com la poténcia i tipus de lampada. Es grafiaran els tipus de cable,
marcant els trams de canvis de secciO, aixi com la resta d’elements necessaris. Es dibuixaran els
escossells i els punts de llum per poder veure la idoneitat de la implantaci6.

Detalls enllumenat public

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio I'obra a
executar: nivells d’il-luminaci6, canalitzacions, columnes, baculs, lluminaries, etc.

12.2.14. Expropiacio i Serveis afectats
Com s’ha indicat en els annexos respectius.
12.2.15. Senyalitzacio i ordenacio6 del transit durant les obres
A escala adient, s’inclouran:
e Plantes esquematiques de senyalitzaci6
e Seccions

e Detalls

Planta de senyalitzacié

Es preveura la senyalitzacio de transit, tant horitzontal com vertical, indicant el sentit de circulacio
dels carrers. S’incorporara, si s’escau, la senyalitzacié informativa.

En cas que es prevegi la semaforitzacié de carrers, s’incorporara en aquest planol la planta
semaforica amb I'esquema de les seqliencies de funcionament.
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Detalls de senyalitzacié

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio I'obra a
executar.

12.2.16. Serveis. Altres

Planta de la xarxa de telecomunicacions

Pel que fa a la xarxa telefonica, se seguiran els assessoraments de la companyia i es grafiaran tots
els elements necessaris com ara cambres, arquetes, tipus de cable, armaris, etc. S’haura de
preveure els punts de connexié amb els pals de conversio.

Per a altres tipus de xarxes de telecomunicacions se seguiran els criteris técnics propis de cada
xarxa.

Es presentara el planol de la xarxa telefonica independents de les altres xarxes de
telecomunicacions.

Detalls de la xarxa de telecomunicacions

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio I'obra a
executar.

Planta de la xarxa de gas

Es demanara I'assessorament a la companyia i es grafiaran tots aquells elements que siguin propis
de la xarxa, d’acord amb els convenis vigents. S’indicaran les afectacions a la xarxa existent.

Detalls de la xarxa de gas

S’indicaran tots aquells que siguin propis del projecte i necessaris per il-lustrar amb precisio I'obra a
executar.

Planta de creuament dels serveis

Es relacionaran els creuaments de serveis en la zona de vials, tot indicant la seva profunditat.
S’indicara el fitxer de formalitzacié corresponent a cada vorera.

Seccions orientatives dels serveis

Estudi per carrer dels serveis que passin amb la seva acotacié en (x,y). El nombre de seccions a
incorporar sera el suficient per entendre tots els possibles casos que resultin.

Conduccions especials de serveis

Es definira geomeétricament en planta i perfil el tracat de les conduccions especials de serveis. Es
dissenyaran les seccions tipus, encreuaments, obres singulars, i altres detalls, aixi com la
distribucié dels serveis en el seu interior. També es definiran els accessos, registres, elements i
instal-lacions de seguretat i el drenatge de tota la xarxa.

Planta d’enjardinament

S’especificara el tipus d’arbre de les voreres i I'enjardinament de les superficies que el projecte
desenvolupi amb el grau de precisié necessari per a la seva posada en obra. Si hi ha obra civil es
dissenyara amb el mateix nivell de detall que la resta del projecte. En general, s’incorporaran la
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definici6 geometrica de la zona, els perfils i els detalls necessaris per a la perfecta definicié de
I'obra a executar, inclos el mobiliari: bancs, jocs, papereres, fonts, etc.

Planta elements urbans

Es grafiara, sobre la base de la definici6 geometrica i la parcel-lacid, la sequéencia de gual, escossell,
punt de llum, espai de contenidor, amb relacié a I'espai de vorera i la parcel-laci6. Aixi mateix,
s’incorporaran tots els detalls del mobiliari urba que s’hagin previst amb la seva posicié en I'obra.
Accessibilitat

Amb indicaci6 dels passos i itineraris i mobiliari adaptats per a persones amb la mobilitat reduida.

Altres

S’inclouran els planols de detalls constructius complementaris que a criteri del Director de Projecte
sigui convenient incorporar.

12.3. DOCUMENT NUM.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El Projectista aportard tant un Plec de Prescripcions Técniques Generals com el un Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars associat a les unitats d’obra emprades en el pressupost.

El Projectista aportara també els Plecs de Prescripcions Teéecniques dels serveis municipals
involucrats en el desenvolupament del projecte.

12.4. PRESSUPOST

El Projectista haura de realitzar el pressupost amb el programa TCQ2000, del qual el projectista
n’haura de disposar.

En relacié a la part economica s’haura d’adjuntar:

Els amidaments detallats, incloent els amidaments auxiliars, de totes les unitats d’obra.
Estadistica de Partides i Conjunts.

Els Quadres de Preus num. 1 i num. 2.

El Pressupost General (i els parcials, si s’escau), estructurat d’acord amb I'exposat en I'annex
d’Estructuracio de les obres projectades.

Per a la confeccié dels esmentats documents, s’aplicara la metodologia adoptada per BIMSA per a
I’establiment i el seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat.

El Projectista utilitzara el Banc de Preus de referencia de I'ITEC. Els elements de I'’esmentat Banc
estan codificats segons una estructura determinada, la qual el Projectista haura de conservar. En
cas que el Projectista consideri oportu afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer
qualsevol modificacié en els existents, aquest haura d’elaborar una relacié6 amb les descripcions
dels nous elements, junt amb una proposta de justificacid, que es lliurara a la Direcci6 del Projecte.
Un cop informada, la Direccio del Projecte consensuara amb el Projectista la necessitat o no de dits
preus i/o modificacions, aixi com la corresponent codificacio i justificacio.

Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar un preu
unitari desglossat. Aixi, no es podra utilitzar cap partida alcada, ni a justificar, ni d’abonament
integre, llevat en determinats i justificats casos en que el Director del Projecte ho autoritzi.

Al Pressupost d’Execucié Material obtingut se li aplicara el 13% en concepte de despeses generals ,
el 6% de benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a I'lmpost sobre el Valor
Afegit (1.V.A.) vigent, obtenint, d’aquesta forma, el Pressupost d’Execuci6é per Contracta.
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BIMSA fixara, a la presentacié del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la
freqiéncia temporal en que el Projectista haura de lliurar, en suport informatic i en versi6
actualitzada, la part del pressupost corresponent al Projecte desenvolupat, a fi de supervisar el
procés de confecci6 del mateix.

12.5. DOCUMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT 1 MEDI AMBIENT

El projectista presentara, els seglents documents, agrupats sota el titol: “Sostenibilitat i Medi
Ambient”:
¢ Memoria Ambiental, d’acord amb allo especificat a I'apartat 8.1 d’aquest Plec.
o Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat, d’acord amb alld especificat a 'apartat 8.2
d’aquest Plec.
e Formulari — resum de la “Llista de Control per a I'Aplicacié de criteris de sostenibilitat en
projectes d’obres”, d’acord amb alld especificat a I'apartat 8.2
e Informe relatiu a I'aplicaci6 de criteris de sostenibilitat en la fusta, d’acord amb allo
especificat als apartats 8 i 15 d’aquest Plec.

13. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL

El Projectista tindra en compte el contingut de la documentacié subministrada per BIMSA pel que fa
referéncia a les mesures correctores per I'obra civil a qué obliga la Declaracié d’'Impacte, a efectes
de la seva inclusi6 en el Projecte.

La resta de mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost per al coneixement de
I’Administracio.

14. PLA DE TREBALL PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE

El Projectista proposara a BIMSA un Pla de Treball per a la redacci6é del projecte, d’acord amb el
termini d’execucié dels treballs contingut en la seva oferta; aquest Pla de Treball haura de ser
presentat en el termini maxim de 3 dies, a partir de la comunicacié de I'adjudicacio.

El Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servira de document base per a establir
les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall
necessari, en base als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realitzacié dels
treballs.

15. US DE FUSTA CERTIFICADA D’EXPLOTACIONS SOSTENIBLES

Tots els elements de fusta que apareguin en el projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc) han de
provenir d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser facilment acreditada pels
corresponents segells i certificacions que I’han d’acompanyar. Per tant, és obligatori que la
I'adquisici6 i demanda de fusta sigui amb garanties de procedéncia d'explotacions forestals
sostenibles, amb criteris de garantia técnica. Aquest aspecte ha d’estar correctament indicat en els

amidaments i pressupost del projecte, i aquest ha d’incloure (en full Excel model facilitat per
BIMSA) detall i quantificacié del seu Us en el projecte.
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16. PRESENTACIO DELS TREBALLS
El lliurament dels treballs enquadernats es fara en format DIN A-3.

16.1. Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en catala. No obstant aixo.
BIMSA podra exigir la traducci6 i edicié d’'una part, o de la totalitat del projecte, en castella i/o
angles.

En tots els casos caldra utilitzar processadors de textos.

S’adjuntaran les sortides propies dels programes informatics - pressupostos, plec de condicions,
planificacié d’obra i pla de control de qualitat — que suporten la metodologia emprada per BIMSA.

16.2. Planols

Els planols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales convenients.

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l'enquadernacié, referents a les plantes
topografigues amb tracat, es faran en dos colors i amb un nivell de definicié similar al d’una
reproducci6 fotografica del DIN A-1 original.

Tots els planols hauran d'ésser elaborats per mitja d’eines informatiques que permetin el
lliurament dels mateixos en fitxers d’extensié *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els planols en
suport informatic (d’acord amb les esmentades extensions) i seguint les especificacions del Manual
d’estructuracio informatica de BIMSA..

Es lliuraran també, en suport de paper, format DIN-A1, Unicament els planols de planta referits a
les EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS, aixi com tots els planols de definicié6 en planta del
tracat.

16.3. Documentacié a lliurar

El projectista esta obligat a lliurar el nombre de separates necessaries, segons s’especifica al punt
6.3 d’aquest plec.

El Projectista esta obligat a lliurar, de manera predeterminanda, un minim de 6 exemplars del
projecte executiu en paper, complets i numerats, tot i que BIMSA podra incrementar o reduir
raonadament aquest nombre.

Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centimetres.

Els titols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el
Projecte i la seva presentacio general, seran determinats per BIMSA, la qual facilitara el model.

A requeriment de BIM/SA, es lliuraran un minim de dos exemplars en suport informatic amb tota la
informaci6, degudament classificada, que s’hagi generat per a la redaccié del Projecte al utilitzar
qualsevol de les eines informatiques esmentades en aquest Plec.

Aixi mateix, el Projectista lliurara un minim de quatre CD-ROM amb els fitxers informatics
corresponents al contingut del Projecte, segons les especificacions del Manual d’estructuracio
informatica de BIM/SA.

Tota la documentacié que se lliuri es fara constar a una carta, la qual ha de rebre la conformitat per
part de BIMSA. Sense aquesta carta no es considerara recepcionat el treball.
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La recepci6 reiterada de suports informatics incomplets o que no responguin a la normativa vigent
donara lloc a I'aplicacié de les clausules de penalitzacio previstes en la qualificacié dels projectes.

17. ACCEPTACIO DELS TREBALLS

La supervisié i aprovacidé de cadascuna de les unitats de treball, per part de BIMSA, és condicid
obligada perquée el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les
primeres.

En qualsevol lliurament parcial, BIMSA revisara la documentacié corresponent, indicant, si és el
cas, els arranjaments a realitzar pel Projectista.

En particular, en la data prevista, el Projectista remetra un exemplar de I’esborrany complet del
Projecte a BIMSA per a la seva revisido i control técnic del Projecte; i en funcid del resultat
d’aquesta, BIMSA indicara al Projectista la realitzacié de les correccions i/o modificacions que
s’hagin de considerar, o si s’escau, n'autoritzara I'edici6.

Si la citada revisioé de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps reservat a tal
fi dins el Pla de Treball per a la redaccio del projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrira
cap variacio respecte a la data prevista; pero si passat aquest termini, no estigués efectuada dita
revisio, la data de lliurament s’ajornaria el periode de temps transcorregut des del lliurament de
I'esborrany.

El Projectista, un cop acceptat I'encarrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el
present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptara
per part de BIMSA, cap unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems
esmentats.

18. COHERENCIA ENTRE PROJECTES

Degut a la tramificacié dels encarrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalitzacio i
coheréncia del Projecte resultant.

El Projectista facilitara al maxim I’esmentada coheréncia, atenent-se als criteris unificats que
s’estableixin, disposant de la convenient coordinacié amb els projectistes d’altres trams.

Particularment s’haura de coordinar amb els projectistes dels trams adjacents, per tal d’aconseguir
una perfecta continuitat en el tracat i en els replantejaments.

Aquesta coordinacié entre els diferents projectistes de trams adjacents sera supervisada pel
Director del Projecte.

19. PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

El Projectista presentara, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la
Qualitat del Projecte que hagi ofertat, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa
prendre per tal d’assegurar que el Projecte objecte d’aquest encarrec compleix amb els requisits i
especificacions exigides.

L’esmentat Pla d’autocontrol, haura de contemplar, a titol orientatiu i no limitatiu, el control de les
dades emprades (origen, validesa, etc.), el control dels calculs (verificacid, consisténcia amb la
normativa, etc.), la revisié dels planols (presentacié adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la
revisid exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de preus i pressupost).
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Aixi mateix caldra fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en
la redaccié del Projecte, de l'aparicid d’incoherencies, dels possibles oblits i de la generacio
d’errades de tota mena.

El control intern que el Projectista ha d’efectuar mitjancant el Pla d’Assegurament esmentat és
independent de la supervisié que BIMSA dura a terme en el decurs de la redaccié del Projecte.

BIMSA dura a terme per ell mateix, o mitjancant tercers, un seguiment de la redaccié del projecte,
i una supervisié del mateix un cop acabat.

El Projectista s’obliga, sense cap cost addicional sobre [I'ofertat,, a participar en les reunions de
seguiment (d’acord al calendari que BIMSA fixara) aportant la documentacié que s’estableixi, i a
efectuar les esmenes, aclariments o justificacions , sobre el contingut del projecte que li siguin
demanades per BIMSA, en base a la supervisié efectuada.

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director de Gestio de Projectes
BIMSA

Barcelona, octubre de 2016
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